

Travaux de réaménagement du bassin de retenue des eaux pluviales dit « des Cressonnières »

01

Avancement des travaux




1. Côté bypass :

- Mise en fiche des palplanches sur la moitié du linéaire du by pass terminé.
- **La deuxième phase reprendra le 15/11/2021 pour une durée de 14 jours.** La bonne réalisation de cette opération nécessitera l'utilisation de vibrofonceurs ce qui engendrera des bruits significatifs.
- Les horaires des travaux à fortes vibrations/bruits : 7h30 – 18h

2. Côté bassin :

Les travaux d'isolation de la nappe d'eau de l'emplacement du futur ouvrage de prétraitement sont achevés.



Nous vous informons que le SIARE organisera prochainement **une visite de chantier pour les riverains**. Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de notre secrétariat au 01 30 10 60 70 ou info@siare.net.



Suite à des investigations complémentaires nécessaires pour le bon déroulement des travaux restants, Le planning initial est décalé de 2 semaines.

Sondages supplémentaires :



Suivi des eaux souterraines

02

Le SIARE réalise une opération de suivi du niveau et de la qualité des eaux de la nappe de Saint-Ouen qui alimente les thermes d'Enghien. Les propriétés physico-chimiques principalement étudiées sont les suivantes : pH, conductivité, métaux, hydrocarbures BTEX*.

Ce programme de surveillance sera maintenu jusqu'à 2 ans après l'achèvement des travaux.

* : *Abréviation des composés chimiques aromatiques suivants : B=Benzène, T:Toluène, E=Ethylbenzène, X=Xylène).*



Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'avancée du chantier !